

Profil



Planview Enterprise

Hersteller: Planview GmbH, Software & Consulting

Aktuelle Version: 11.5

Website: <http://www.planview.de>

ZUSAMMENFASUNG

Als umfassende Tool-Lösung für das Portfolio- und Ressourcen-Management eignet sich Planview hervorragend für das Management von Produktlebenszyklen. Vom Ideenmanagement über die operative Entwicklung eines neuen Produkts im Projekt bis zu dessen Marktaustritt lassen sich sämtliche Phasen über die Software abbilden.

Für die strategische Unternehmensplanung bietet Planview umfangreiche Unterstützung durch aktives Portfoliomanagement: angefangen von relativ abstrakten - rein strategischen - Fragestellungen bis hin zum feingranularen Projektportfolio-Management.

Hinzu kommen die umfangreichen Möglichkeiten zur Steuerung von Einzelprojekten inklusive der Einbindung der unternehmensweiten Ressourcen durch das leistungsstarke Modul für das Ressourcenmanagement. Die neue Oberfläche in der Version 11.3 ist sehr benutzerfreundlich ausgelegt und erlaubt es dem Anwender schnell zu den für ihn relevanten Bereich zu navigieren.

Dazu werden auch die Finanzdaten, also Kosten und Erlöse, auf den verschiedenen Ebenen zusammengeführt. Abgerundet wird dies durch die integrierten Reporting-Möglichkeiten, sowie die Schnittstellen zu anderen PM-Systemen. Für die Planung und Durchführung von agilen Projekten stellt Planview die entsprechenden Schnittstellen, u.a. zu JIRA, zur Verfügung.

HERAUSGEBER

Die Tiba Technologieberatung GmbH ist als produkt- und herstellerneutrales Beratungsunternehmen mit Themenschwerpunkt im Projekt- und Portfoliomanagement bestens vernetzt. Wir kennen alle relevanten Systeme am Markt und können so Unternehmen aller Größenordnung bei der Suche nach einer optimalen Lösung basierend auf bestehenden oder noch nicht klar definierten Anforderungen behilflich sein und sie bei der Implementierung und dem Betrieb ihrer Tool-Lösungen unterstützen.

Kontakt: info@tiba-tech.de / <http://www.tiba-tech.de/leistungen/softwareauswahl/>

Profil

STECKBRIEF

Operatives Einzelprojektmanagement

Terminplanung	[X] Für Einzelprojektmanagement umfangreich möglich. Nachverfolgbarkeit manuell oder automatische Fortschrittsberechnung über Zeitrückmeldung der Nutzer.
Netzplantechnik	[X] Verknüpfung von Vorgängen mit umfangreichen Möglichkeiten zur Vorgänger- Nachfolger- Beziehung innerhalb eines Projekts problemlos und mit leichten Einschränkungen auch projektübergreifend möglich.
Ressourcenplanung	[X] Saubere Ressourcenplanung ist eine der Stärken von Planview Enterprise. Es können die Organisationsstrukturen, sowie Skill-Profile hinterlegt werden. Mit den zusätzlichen Workflows lassen sich Ressourcen auf Projektebene anfordern, durch die Linienorganisation zuordnen (Skill zu Person) und freigeben.
Kostenpläne	[X] Die Kosten- und Finanzplanung ist in Planview ebenfalls stark ausgeprägt. Kostenplanung kann bis auf Vorgangsebene erfolgen und dann z.B. auf Projekt-, Portfolio- oder Unternehmens-Ebene aggregiert werden.

Operatives Multiprojektmanagement

Projektübersichtslisten	[X] Beliebige Auswahl der hinterlegten Attribute mit umfangreichen Möglichkeiten zur Filterung und Gruppierung.
Projektübergreifende Anordnungsbeziehungen	[X] Die Erstellung von Projektübergreifenden Anordnungsbeziehungen ist möglich. Terminverschiebungen werden hierdurch jedoch nicht beeinflusst.
Projektbedarfsplanung / Staffing	[X] Anforderungen an die Ressourcengeber durch Workflows abbildbar. Zuordnung von Ressourcen zu Projekten/ Vorgängen über die gesamte Organisationsstruktur möglich.
Projektübergreifende Ressourcenauslastung	[X] Verschiedenste Auswertungsmöglichkeiten für Ressourcenstrukturen, Portfolios und Einzelressourcen vorhanden.

Strategisches Projektportfoliomanagement

Priorisierungsverfahren	[X] Definition über Standardkriterien hinterlegt sowie Definition von eigenen Kriterien möglich.
Projektbewertung nach strategischer Bedeutung	[X] Strategische Kriterien können auch zur Priorisierung des Portfolios hinterlegt werden.

Profil

Überwachung Projektportfolio	[X] Umfangreiche Kriterien zur Darstellung von kritischen Werten für Projekte und Portfolien integriert.
What-if-Szenarien mit Vergleichsanalysen	[X] Für Kapazitäts- und Investitionsplanung möglich. Für Projekte eingeschränkt.

Sonstiges

Risikomanagement	[X] Erstellen, klassifizieren und nachverfolgen von Risiken möglich.
Budgetplanung	[X] Detaillierte Budgetplanung mit Versionierung/ Baselining umfangreich möglich.
Dokumentenmanagement	[X] Eigenes DMS mit Zuordnung der Dokumente zu Vorgangs-, Projekt- oder Portfolioebene mit Versionierung, Rechtemanagement etc.
Zeiterfassung	[X] Auf Vorgangsebene und für Standardaktivitäten möglich. Daten können für automatische Fortschrittsberechnung herangezogen werden.
Reporting	[X] Umfangreiche Standardreports im System hinterlegt. Möglichkeit zur Erstellung von eigenen Reports, sowie Schnittstelle zu Power BI vorhanden.

HERSTELLER


Die Firma Planview wurde 1989 in Austin, Texas, gegründet. Der deutschen Firmensitz befindet sich in Karlsruhe. Eine Übernahme des schwedischen Softwareherstellers Projectplace erfolgte im Jahr 2014. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung von Softwarelösungen für das Projekt- und Ressourcenmanagement. Nach Unternehmensangaben beschäftigt Planview derzeit weltweit mehr als 300 Mitarbeiter. Im „Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management Software Applications, Worldwide“ wurde Planview im Jahr 2015 von Gartner als „Leader“ eingestuft.

Planview GmbH
 Gartenstrasse 67, 76135 Karlsruhe, Deutschland
 Tel.: +49 721 9597 0, Fax: +49 721 9597 222
 eMail: info@planview.de

Profil

SCREENSHOTS

Abbildung 1. Benutzeroberfläche in Planview (Quelle: Planview)



Planview Enterprise

My Account | Help | Sign Out

My Planview | Requests | Strategies | Planning | Work | Resources | Products | Applications | Analytics & Reporting | more ... | + New ...


Work Portfolio: ABC Information Technology Portfolio | Portfolio View | Version: Forecast (forecast)

37 Portfolio Manager | Sponsor Dashboard | 8 FTE's In Pipeline | Project Dashboard | €50M Projects at Risk | 5 Gated Projects | 11 My Active Lifecycle Steps | 24K High Priority Effort Variance | Analyze

Column Set: Projects at Risk | Tree | List | Enter text to filter grid | Export As...

Name	Manager Assessment	Schedule Finish	Baseline Finish	Total Budgeted Cost	Work Risk	Business Risk	Technical Risk
Enterprise: ABC							
LOB: Information Technology				€52,075,891.65			
Department: Web Services				€39,693,967.04			
Division: E-Commerce				€6,470,491.26			
Work: Consumer Web Portal Project	Yellow	11/24/2015	4/9/2015	€512,950.15	High Risk	Medium Low	Medium High
Work: Vendor e-Commerce	Green	4/19/2016	1/13/2016	€1,333,442.00	Medium-Hig	Medium	Medium Low
Work: PARMS Implementation	Green	5/31/2016	1/26/2016	€1,363,753.05	High Risk	Medium	Medium Low
Work: Portal Development Project	Green	11/25/2016	9/29/2016	€560,709.25	Medium-Low	Low	Medium High
Work: E-Commerce Platform Enhance...	Red	5/22/2015	5/22/2015		Low Risk		
Division: Systems Development				€8,636,589.20			
Division: Business Applications				€24,586,894.93			
Department: Client Services				€13,753,141.60			

Abbildung 2. Projektportfolio-Planung (Quelle: Planview)



Planview Enterprise

My Account | Help | Sign Out

My Planview | Requests | Strategies | Planning | Work | Resources | Products | Applications | Analytics & Reporting | more ... | + New ...

Planning Portfolio: ABC Simple Investment Planning Portfolio | Investment and Capacity Planning | Shared Scenario: Planned (forecast)

Pivot: Analyze | Column Set: ABC Investment Planning Column Set | Export As...

Rank	Description	Project Category	Total Score	Projected Reven...	Projected Total Cost...	ROI (%)	Capital Costs	Expense Co
	Portfolio Target			€15,267,175.60	€9,160,305.34	72.45%	€2,413,435.1	€2,972,824.4
	Planned Investments			€14,503,816.78	€9,007,632.95	68.13%	€3,425,572.2	€3,281,557.0
2	Portal Development Project	A	5.50	€2,862,595.46	€2,118,320.30	36.44%	€858,778.47	€623,450.23
4	PARMS Implementation	A	3.75	€2,290,076.32	€973,282.35	135.29%	€320,610.64	€321,755.70
7	E-Commerce Platform Enhancement Project	B	6.50	€3,435,114.48	€2,290,076.39	58.82%	€1,030,534.3	€1,033,832.0
8	E-Commerce Stage Gate Project	B	4.75	€3,053,435.12	€2,099,236.56	52.20%	€814,885.46	€814,122.12
9	Purchasing Website Improvements	B	6.50	€2,862,595.40	€1,526,717.35	104.58%	€400,763.28	€488,396.87
	Remaining Target			€763,358.82	€152,672.39	4.33%	€1,012,137.08	€308,732.55
1	NEW High Priority Project Request	A	8.00	€3,816,793.90	€1,795,542.03	131.19%	€858,778.65	€770,045.82
3	Vendor e-Commerce	A	5.00	€2,480,916.01	€1,145,038.19	125.91%	€368,753.15	€576,590.40
5	Consumer Web Portal Project	A	6.25	€610,687.04	€343,511.48	77.78%	€122,137.44	€71,755.72
6	New Project Request	B	8.00	€3,816,793.92	€1,975,572.57	93.20%	€763,358.80	€763,358.80

Alerts:

- 42% Capital Costs Over Target
- 10% Expense Costs Over Target
- 2 ABC Resource Role Overutilized Over Time

Profil

Abbildung 3. Reporting Portal mit Best Practices (Quelle: Planview)

